
Planlagt tidsramme for Prosjekt integrering i Verran
2009
	Januar
	Februar – Mars
	April – Mai
	Juni – August

	· Utarbeide prosjektplan
· Opprette styringsgruppe
· Opprette verdiskapingsallianse
· Opprette en støttegruppe for prosjektet (f.eks. tolk)
· Gjøre prosjektet kjent for lokalbefolkningen og relevante institusjoner utenfor kommunen
	- Møte i Verdiskapingsalliansen
· Vurdere behovet for, og sette i gang, egne delprosjekt for særlig viktige områder
· Kartlegge prosjekteiernes behov for tilflytting til Verran
· Kartlegge behovene blant utlendinger når det gjelder flytting til Verran
	- Møte i Verdiskapingsalliansen
· Besøke andre steder som har gjennomført vellykket integrering og bosetning av utlendinger
· Analysere hvilke områder det er nødvendig å iverksette tiltak for på best mulig skape ønsket tilflytting til kommunen*
· Utarbeide foreløpige forslag til tiltak på disse områdene
	· Halvårsevaluering av prosjektet. Vurdere fremdrift iht. til prosjektmål, samt eventuell korrigering av planlagt aktivitet
· Møte i Verdiskapingsalliansen
· Utarbeide forslag til tiltak på nødvendige områder*
· Bidra til implementeringen av disse forslagene




	September – November
	Desember

	· Evaluere progresjonen av iverksatte tiltak
· Justere eksisterende tiltak mht. evalueringen over
· Utarbeide nye forslag til tiltak på nødvendige områder
· Bidra til implementeringen av disse forslagene
	· Utarbeide en prosjektrapport, med hovedfokus på måloppnåelse
·  (
* Arbeid som vil pågå gjennom resten av prosjektet. Men i denne perioden vil det settes kraftig fokus på dette.
)Utarbeide en analyse av hva som bør gjøres i Verran etter prosjektets slutt mht. til integrering av utenlandsk arbeidskraft
· Utarbeide en ”manual” for integrering av utenlandsk arbeidskraft
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