

# RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØANLEGG I HOLE KOMMUNE

Vedtatt av Hole kommunestyre 12.12.1994, sak 76/94.

Revisjon v/administrasjonen juli 2001 grunnet organisasjonsendringer.

## 1. Utbygging der kommunen selv utfører arbeidet eller det settes ut på anbud

Utbyggingen starter med et politisk vedtak.

### 1.1. Saken utredes av kommunen slik:

- a) Prosjektbeskrivelse
- b) Hvorfor utbygging av ønsket anlegg
- c) Eventuelle vedtatte planer for arealet
- d) Hvilken prioritet har anlegget i kommunens utbyggingsplan for idretts- og friluftsanlegg
- e) Prioritet i kommunens økonomiplan
- f) Budsjettforslag med spesifiserte kostnader i henhold til krav fra Kulturdepartementet – Idrettsavdelingen. I budsjettforslaget skal tydelig fremgå kommunens økonomiske forpliktelser i form av egenandel/forskuttering/driftskonsekvenser
- g) Hva kan kommunen utføre selv  
Hva kan andre offentlige instanser/private utføre
- h) Hvem er ansvarshavende fra kommunens side for utbyggingen – Plan- og ressursstyret
- i) Skriftlig bekreftelse fra Hole Idrettsråd om de er enig/uenig i prioritering av anlegget og måten anlegget skal bygges på

## 2. Utbygging der laget/foreningen er entreprenør for kommunen

### 2.1 Saken utredes av kommunen slik:

- a) Prosjektbeskrivelse
- b) Hvorfor utbygging av ønsket anlegg
- c) Eventuelle vedtatte planer for arealet
- d) Hvilken prioritet har anlegget i kommunens utbyggingsplan for idretts- og friluftsanlegg
- e) Prioritet i kommunens økonomiplan
- f) Budsjettforslag med spesifiserte kostnader i henhold til krav fra Kulturdepartementet – Idrettsavdelingen. I budsjettforslaget skal tydelig fremgå kommunens økonomiske forpliktelser i form av egenandel/forskuttering/driftskonsekvenser
- g) Hva skal kommunen utføre selv/andre offentlige instanser
- h) I budsjettforslaget inngår egen del med beskrivelse av dugnadsinnsats, maskininnsats, innkjøpsordninger i regi av laget/foreningen og evt. i regi av kommunen
- i) Hvem er kommunens kontaktperson/ansvarshavende
- j) Avtale om hvilke arbeider kommunen er ansvarlig for og hvilke arbeider laget/foreningen er ansvarlig for
- k) Skriftlig bekreftelse fra laget/foreningen
- l) Skriftlig bekreftelse fra Hole Idrettsråd om at de er enig/uenig i prioritering av anlegget og måten anlegget skal bygges på

- 2.2 Saken sendes Hole kommune til politisk behandling (humanitært styre)
- 2.3 Saken sendes formannskapet og kommunestyret til politisk behandling.
- 2.4 Byggearbeidene skal ikke påbegynnes før saken er ferdigbehandlet politisk.
- 2.5 Hvis positivt vedtak i kommunestyret, sendes saken til Plan- og ressursstyret for iverksetting av arbeidet på de premisser som kommunestyret har vedtatt. Styret oppnevner representanter til å sitte i en byggekomite sammen med representanter fra laget/foreningen og Hole Idrettsråd.  
Til første møte i byggekomiteen fremlegges en organisasjonsplan med forslag til prosjektleder.
- 2.6 Hole kommune ved kulturleder er ansvarlig for å sende søknad om evt. spillemidler.
- 2.7 Rutiner mellom Hole kommune og laget/foreningen i byggeperioden.

- a) Laget/foreningen skal før byggearbeidene starter legge frem forslag til dugnadsoversikt i henhold til forskriftene fra departementet. Det skal fremgå hvem som er ansvarlig for føring av dugnadsoversikten.
- b) Laget/foreningen skal bekrefte skriftlig hvem som er bemyndiget ansvar for å bestille varer/tjenester før byggearbeidene starter.
- c) Kommunen bekrefter skriftlig til laget/foreningen hvem som er kommunens kontaktperson/hvem som er bemyndiget til å kunne ta avgjørelser.
- d) All bestilling av varer/tjenester, attestasjon og anvisning skal skje i henhold til rutiner oppsatt på møte 13.06.90 med protokoll underskrevet av rådmann, revisor, økonomisjef, kulturleder og avdelingsingeniør.
- e) Plan- og ressursstyret holdes løpende orientert om fremdriften i arbeidet og kostnader i forhold til oppsatt budsjett og beslutninger som tas av administrasjon og/eller lag/forening. Hole kommune v/sekretær for Plan- og ressursstyret er ansvarlig for møteinnkalling og møtereferater.

- 2.8 Ferdigbefaring i henhold til regler vedtatt av departementet. Plan- og ressursstyret foretar befaringen.
- 2.9 Hole kommune sender søknad om spillemidler med endelig regnskap revidert av distriktsrevisjonen. I forkant holdes et møte mellom de ansvarlige representantene for laget/foreningen og Hole kommune der endelig regnskap settes opp og underskrevet dugnadsoversikt leveres som vedlegg til søknaden om spillemidler.
- 2.10 I mindre utbyggingssaker kan enkelte punkter utgå. Disse skal da fremgå av saksfremstillingen.

### **3. Utbygging der lag/forening står som initiativtaker og eier/leietaker og søker kommunen om tilskudd/forskuttering av spillemidler.**

- 3.1 Søknad sendes Hole kommune med slike opplysninger:

- a) Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan
- b) Hvorfor utbygging av ønsket anlegg
- c) Spesifisert budsjettforslag i henhold til krav fra Kulturdepartementet. Av budsjettforslaget må fremgå beskrivelse av dugnadsinnsats, maskininnsats osv.
- d) Avtale med grunneier hvis laget/foreningen ikke eier grunnen selv.
- e) Bekreftelse fra Hole Idrettsråd om at de er enige/uenige i utbyggingen.

### 3.2 Saken utredes av kommunen slik:

- a) Vurdering av punktene i 3.1
- b) Vurdering av utbyggingsplanene i forhold til
  - arealplaner
  - kommunens plan for utbygging av idretts- og friluftsanlegg
  - kommunens økonomiplan
- c) Rådmannens vurdering av prosjektet i forhold til kommunens bruk av midler/forskuttering/evt. driftstilskudd.

3.3 Saken sendes Hole kommune (humanitært styre) til politisk behandling.

3.4 Saken sendes formannskapet og kommunestyret til politisk behandling.

3.5 Byggearbeidene skal ikke påbegynnes før saken er ferdigbehandlet politisk.

3.6 Laget/foreningen må innen fristen sende fullstendig, revidert regnskap og dugnadsliste til distriktsrevisjonen.

3.7 Laget/foreningen er ansvarlig for å sende søknad om spillemidler i samarbeid med Hole kommune, kulturleder. Kommunens ansvarshavende må påse at prosjektet avsluttes i henhold til planen for utbygging slik at kommunen kan få refundert sin forskottering av spillemidler så raskt som mulig.

## 4. Vedlegg til utbyggere av anlegg for idrett og friluftsliv og nærmiljøanlegg

Kommunens samarbeidspartnere vil få informasjon/veiledning og, ved henvendelse til Hole kommune, kulturkontoret, kan utbyggere få tilsendt aktuell informasjon:

1. Forskrifter og bestemmelser om stønad av spillemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv – V- 0732.
2. Søknad om stønad fra spillemidlene til nærmiljøanlegg – V-0081B
3. Søknad om stønad til anlegg for idrett og friluftsliv - V-0079 N/B
4. Tilrettelegging for funksjonshemmede i idrettsanlegg og kulturbygg - V-0605- N/B
5. Søkerhefte ved søknad om stønad av spillemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv – V-0827 B
6. Søkerhefte til nærmiljøanlegg. Retningslinjer for søknad om spillemidler til nærmiljøanlegg - V-0873 B
7. Retningslinjer for rehabilitering/ombygging av idrettsanlegg - V-0823 B

